卓越软件工程项目实践精炼版

第 2 至 8 实践周 | 完整智慧学习平台 | 每组每周汇报约 30 分钟

最终交付目标

每组交付一个可运行、模块互通的完整智慧学习平台。基础能力包括用户与角色、课程资源、学习活动、练习反馈、学习记录与管理，并结合选题接入至少一项智能学习能力。第 2 周确认具体必做范围。

验收流程：发布资源或任务 → 学生学习与练习 → 获得反馈 → 保存学习记录 → 学生查看进度、教师查看学习情况。每人主责一个或几个模块的需求、设计、实现与测试。

每周做什么 汇报看什么

实践周	小组成果与汇报重点	每个人展示
第 2 周 需求确认	完整功能清单、整体原型、验收条件、模块分工。 检查：哪些必须做，怎样证明完成？	本人模块的一条需求、原型或流程，以及验收示例。
第 3 周 架构与首条流程	统一账号与数据约定、模块骨架、首条真实运行流程。 检查：模块怎样连接，关键技术是否可行？	本人设计或实现，以及一个运行或试验结果。
第 4 周 中期检查	集成版本、各模块完成状态、缺口与补齐计划。 检查：已完成、部分完成、未完成分别是什么？	本人模块运行、关键设计决策及集成问题处理。
第 5 周 补齐功能	必做模块全部接入，完整流程可操作，处理试用反馈。 检查：改了什么，异常时怎样响应？	一项改进的修改前后对照及正常、异常验证。
第 6 周 系统验证	功能与权限测试、智能输出评价、失败与复测记录。 检查：依据什么判定通过，有哪些限制？	本人测试的输入、预期、实际结果与缺陷处理。
第 7 周 部署交接	部署版本、使用与安装说明、他人试用记录。 检查：离开作者电脑能否运行和使用？	本人模块配置、故障排查或交接改进证据。
第 8 周 实践验收	完整平台演示、逐项验收结论、交付资料。 检查：全部必做能力是否有证据支持？	本人全程贡献、关键实现、验证及仍存在的问题。

周次指项目实践周。每周更新代码、测试和文档；分步迭代不等于缩减最终平台。调整任务顺序时说明原因，不能自行删去已确认的必做功能。

每周 30 分钟怎么汇报



个人时间按人数分配：2人组每人7.5分钟；3人组5分钟；4人组3分45秒；5人组3分钟；6人组2.5分钟。

汇报前只需准备四项

材料	必须包含
平台完成表	模块、负责人、状态、证据入口；对照上周承诺说明进展。
本周运行版本	演示输入、操作、输出与保存结果；第 2 周可展示需求原型。
每人成果卡	我的任务 → 具体改动 → 打开成果 → 验证结论 → 下一步。
下周任务表	具体任务、负责人、完成时间、验收判据。

建议汇报前 24 小时提交周报、材料和证据链接；汇报后 24 小时内补齐反馈与行动。具体渠道、时间以课堂确认为准。

每人必须展示，组长不能代讲。共同成果说清各自贡献；学习时长、代码行数不能单独证明成果。使用人工智能（AI）辅助开发时，简记使用内容、本人修改及验证结果。

怎样评价 怎样改进

每位成员当周得分 = 小组共同分 60 分 + 本人个人分 40 分。只按本周已公布目标评价；第 2 周不要求最终软件。此量表用于周反馈，不替代课程总评权重。

评价项	满分	看什么证据
小组 目标完成	15	计划与实际逐项对应，偏差有原因和补救责任。
小组 成果验证	25	当周模块及跨模块流程达到判据，有正常与相关异常证据。
小组 一致性	10	需求、设计、实现、测试和集成版本能够相互对应。
小组 后续计划	10	关键风险有分析，下周任务有负责人、期限与验收条件。
个人 实质贡献	20	本人任务与成果可定位，能够展示具体增量及贡献边界。
个人 验证解释	10	讲清关键做法，展示验证依据、结果与局限。
个人 协作改进	10	有协作、阻塞沟通或反馈落实记录，并形成后续行动。

各项按证据选择档位

档位	计分系数	可观察表现
L4 充分达成	1.0	满足本项要求，关键证据完整，可现场检查。
L3 基本达成	0.8	主要要求满足且有证据，仅次要细节或边界待补。
L2 部分达成	0.6	已有部分成果或记录，但关键内容、连接或验证有缺口。
L1 尚未体现	0	无可核查成果，或证据不能支持本项完成声明。

单项得分 = 满分×档位系数。例如“个人实质贡献”20 分，达到 L3 得 16 分。介于两档时按已满足的较低档记录；具体维度描述可查完整版量表。

反馈这样写

维度及档位____　得分____　证据位置____

具体缺口____　改进动作____　负责人____　完成时间____

例：成果验证 L2。登录后能练习，但成绩未保存；补齐成绩写入与查询，并复测“提交—保存—查看”的完整流程。下周按相同输入检查。

第 8 周交什么

可运行软件与源代码；项目计划与需求；设计说明；测试与智能能力评价；安装和使用说明；周报、个人贡献及 AI 使用记录。资料可统一放在仓库，注明版本和入口。